
BALANCE: Nueva Santafé,  ha sido uno de los proyectos pioneros en la Renovación Urbana planificada en Bogotá. A pesar de las 

expectativas, es un proyecto inconcluso que ha permitido evaluar varios aspectos; Nueva Santafé tuvo una gestión del suelo 

inadecuada. Esto puede atribuirse a inexperiencia en la gestión del un proyecto de tal envergadura, y solo se concretaron dos 

etapas en 3 manzanas. finalmente el Proyecto fracasó porque no se pudo ejecutar en su totalidad, el BCH no tuvo la capacidd 

operativa ni contó con el apoyo del Distrito para su desarrollo. 

ANALISÍS DE VARIABLES CUANTITATIVAS

S A N T A   B Á R B A R A  -  N U E V A   S A N T A   F E
LOCALIZACIÓN Y FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN : Nueva Santafé es un proyecto que fue liderado por la Nación (Presidencia de la República) en

cabeza del Banco Central Hipotecario BCH, surge como una plan de renovación que delimitó un área 13 Has. El Plan

de renovación urbana Santa Bárbara Centro -Sur “proyecto semilla” de redesarrollo originalmente incluía el

tratamiento de 9 manzanas, se inició en 1986 y fue el último gran proyecto de urbanismo y construcción de vivienda

adelantado por el BCH en Bogotá, finalmente quedó inconcluso y de las 9 manzanas solo se desarrollaron 3.
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Usos primer piso Estrato Población

DESTI2

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

DOTACIONA PUBLICO

DOTACIONAL PRIVADO

COMERCIO EN CORREDOR COMERCIAL

COMERCIO EN CENTRO COMERCIAL

COMERCIO PUNTUAL
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358 - 566

567 - 788

789 - 1377

1378 - 2479


